



Regolamento (CE) 1305/2013

Misura 19.3

“Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni”

VERBALE Steering Committee n. 3 del 01/04/2021

Addì 01 aprile 2021, alle ore 11.00, in teleconferenza come previsto dall’articolo 9 dell’accordo di cooperazione, si è riunito lo *Steering Committee* del progetto di cooperazione Misura 19.3 “Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni”.

Sono presenti:

- Sergio Sulas - Presidente del GAL Marghine
- Marco Locci – Direttore Facente Funzioni del GAL Marghine
- Stefano Carboni - GAL Marghine
- Mario Salzarulo – Coordinatore del GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI)
- Claudio Perseu - Direttore del GAL Barbagia
- Michele Salis – Animatore del GAL Barbagia
- Daniela Carboni – Direttrice del GAL Terras de Olia
- Sara Pibiri – Animatrice del GAL Terras de Olia

Presiede e Introduce i lavori il Presidente del GAL Marghine Sergio Sulas.

Constatata la validità della seduta, viene chiamato a verbalizzare la seduta il Direttore Facente Funzioni del GAL Marghine e si passa alla trattazione dell'OdG.

Ordine del giorno:

1. *Analisi delle problematiche e avvio delle attività di cooperazione*

Il Presidente del GAL Marghine Sergio Sulas ricorda le motivazioni e gli obiettivi strategici del progetto. Le produzioni agroalimentari dei territori cooperanti (es. latte, formaggi, carne e cereali) considerate a livello mondiale delle “commodity” e i prezzi di vendita e di acquisto, determinati nei mercati a livello mondiale, sono livellati verso il basso, non tengono conto delle diverse qualità delle produzioni e non sono in grado di remunerare adeguatamente gli agricoltori. La ricerca scientifica attribuisce una grande qualità nutrizionale e organolettica alle produzioni ottenute da animali al pascolo e/o con metodi di produzione estensivi rispetto a quelli allevati alla stalla o con coltivazioni intensive. Obiettivo del progetto è pertanto quello di valorizzare le produzioni agroalimentari dei territori cooperanti che si caratterizzano per l’adozione di metodi di produzione estensivi (produzioni nobili), attraverso: la condivisione, da parte degli operatori della filiera, di disciplinari di produzione, la possibilità di adottare i relativi marchi e la loro gestione nel tempo, una volta concluso il progetto, attraverso associazioni costituite dai portatori di interesse.

Prende la parola il Direttore Facente Funzioni del GAL Marghine Marco Locci, che sintetizza le azioni comuni (con i relativi importi imputabili ad ogni partner) e le azioni locali previste dal progetto originario (Allegato 1



– Slide dell’incontro). Ripercorre inoltre i problemi che il progetto ha riscontrato e che hanno determinato ritardi nell’attuazione, ossia:

- Il disallineamento nella presentazione delle DDS tra i partner sardi e campano
- I ritardi nell’istruttoria delle DDS dei GAL sardi (Domanda di rettifica presentata a luglio 2018), e il conseguente disallineamento degli atti di concessione: GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI) 2 settembre 2019, GAL Marghine e GAL Terras de Ollia atto di concessione luglio 2020, GAL Barbagia ancora senza concessione)
- Le incertezze derivanti dalle misure di contenimento COVID 19 che non permettono una serena programmazione delle azioni locali e comuni, che in buona parte prevedevano l’organizzazione di eventi e attività in presenza

Interviene il Direttore del GAL Barbagia che informa i partner che la propria Domanda di Sostegno è a oggi collocata nella graduatoria definitiva come ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse. Tuttavia, il Decreto dell’Assessore all’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 427 Dec A4 del 3 febbraio 2021 ha riconosciuto ulteriori risorse a valere sulla misura 19.3 e autorizzato l’Agenzia ARGEA Sardegna allo scorrimento della relativa graduatoria al fine di garantire il finanziamento di tutti i progetti di cooperazione presentati dai GAL sardi. Specifica, inoltre, che l’istruttoria ha ammesso integralmente gli importi richiesti in DDS. A oggi non c’è ancora certezza sui tempi, ma il GAL si impegnerà ad avere maggiori informazioni al riguardo.

Interviene la Direttrice del GAL Terras de Ollia, che informa i partner che a luglio 2020 è stato emesso l’atto di concessione per la propria Domanda di Sostegno, che non è stato riconosciuto un importo contenuto a valere sulle spese del personale (834,82€) e che lo stesso non incide sulle azioni comuni. Ricorda inoltre che con la Determinazione n.86 del 18/02/2021 del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sono stati prolungati i tempi per la presentazione delle domande di saldo al 30 settembre 2023, salvo proroghe.

Interviene il Coordinatore del GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI), il quale informa i partner che la Regione Campania (UOD 50.07-10 STP Avellino) ha consegnato al presidente del GAL Mandatario dell’ATS AISL la Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A. prot. 2019 0522639 del 02.09.2019), a valere sulla Misura 19, Tipologia di Intervento 19.3.1 della SSL approvata e a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno. Precisa, inoltre che, a fronte di una Domanda di Sostegno pari a € 150.000,00, l’importo riconosciuto è pari ad € 78.287,07. La riduzione rispetto al budget originario incide sia su voci di spesa relative alle azioni comuni che su quelle relative alle azioni locali. Il coordinatore dell’ATS AISL, dott. Mario Salzarulo, tuttavia sottolinea la ferma convinzione dell’organo decisionale del GAL di avviare il prima possibile le azioni locali, compatibilmente con il cronoprogramma concordato con i partner del progetto. Inoltre, si impegna a comunicare al soggetto capofila, GAL Marghine, i dettagli delle spese non riconosciute e ad informare il Presidente del proprio GAL in merito ai contenuti della riunione odierna. Infine, sottolinea che il verbale del presente incontro sarà trasmesso al Responsabile di Misura 19.3 della Regione Campania, dott. Ignazio Martino.

Il Direttore Facente Funzioni del GAL Marghine specifica che si è ricevuto l’atto di concessione a luglio 2020 e che sono stati riconosciuti integralmente gli importi richiesti in DDS.

Dopo lunga discussione, rispetto all’avvio delle attività, i GAL cooperanti, tenuto conto dell’interesse da parte di tutti di realizzare il progetto e considerando l’impianto generale del progetto ancora valido, convengono che:





- 1) Occorra ragionare complessivamente sulle azioni di progetto, valutando quali possano essere oggetto di successive rimodulazioni tenuta conto la discrasia temporale tra la progettazione e la sua attuazione
- 2) Allo stato attuale, sia necessario congelare tutte le assunzioni relative alle azioni comuni al fine di chiarire i problemi in capo ai singoli GAL, ossia nello specifico l'assenza dell'atto di concessione del GAL Barbagia e i tagli a gravare sulla DDS del GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI)
- 3) si inizi a identificare, e a seconda delle esigenze avviare, quella parte di azioni locali che possono essere messe in campo nella fase iniziale del progetto, tenuto conto che le azioni locali sono in buona parte precedenti alle azioni comuni, e che ogni GAL può iniziare a svolgere autonomamente parte delle stesse in coerenza con gli obiettivi e finalità del progetto generale

Si decide pertanto di rinviare a un ulteriore incontro dello Steering Committee, da tenersi nel mese di aprile, tutti i necessari approfondimenti.

Alle ore 13.10 l'incontro dello Steering Committee si conclude.

Il verbalizzante

Marco Locci

I Coordinatori dei GAL presenti all'incontro, preso atto del verbale, lo sottopongono ai legali rappresentanti che lo sottoscrivono in nome e per conto dei propri GAL.

Presidente del **GAL Marghine** –Sergio Sulas

Presidente del **GAL Barbagia** – Paolo Puddu

Presidente del **GAL Mandatario dell'ATS A.I.S.L.**

Rizieri Buonopane

Presidente del **GAL Terras de Olla** –Gianbattista Ledda
